

Guvernul României

HOTĂRÂRE Nr. 251

din 17 martie 2011

privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 216 din 29 martie 2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al [art. II](#) alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale și turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administrației și internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Guvernul României

NORME METODOLOGICE

pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Publicate în: Monitorul Oficial Nr. 216 din 29 martie 2011

Cap. I

Prevederi generale

Art. 1 - (1) Proiectele prioritare din cadrul [Programului](#) național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, denumit

În continuare P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, se realizează prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de autoritate contractantă.

(2) În acest scop, în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, își desfășoară activitatea Unitatea de implementare a P.N.D.I., denumită în continuare U.I.P.N.D.I., care are ca scop implementarea și derularea proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I.

(3) P.N.D.I. cuprinde următoarele proiecte prioritare pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are calitatea de ordonator principal de credite:

a) 10.000 km drumuri județene și de interes local;

b) modernizarea localităților;

c) sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate și alimentarea cu apă a localităților, proiect prioritar format din două proiecte.

(4) Proiectul prioritar prevăzut la alin. (3) lit. c) este format din două proiecte:

a) sistem de canalizare și epurare a apelor uzate;

b) alimentarea cu apă a localităților.

(5) În cadrul proiectelor prioritare prevăzute la alin. (3) se pot realiza obiective de investiții noi, obiective de investiții aflate în diferite stadii de execuție și care necesită finalizare, precum și obiective care necesită modernizare și/sau reabilitare.

(6) Se pot include în program, în condițiile legii, și obiective de investiții aflate în diferite stadii de execuție, care nu au putut fi finalizate din motive obiective și pentru care beneficiarii finali prezintă documente justificative care să ateste faptul că nu fac obiectul altui contract în curs de executare. Pentru aceste obiective beneficiarii trebuie să prezinte stadiul fizic și valoric actualizat la zi al restului de executat.

(7) În sensul prezentelor norme metodologice, prin beneficiari finali se înțelege unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale.

Art. 2 - (1) Obiectivele de investiții din cadrul proiectelor prioritare prevăzute la art. 1 alin. (3) se amplasează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale se preiau în folosință gratuită de către Ministerul Dezvoltării

Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., prin protocol încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotărârii consiliului județean sau, după caz, a hotărârii consiliului local, cu excepția drumurilor județene și de interes local, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu specificația expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini și că nu se află în litigiu.

(3) Drumurile județene și de interes local aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se preiau în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., prin protocol încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotărârii consiliului județean sau, după caz, a hotărârii consiliului local, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu specificația expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini și că nu se află în litigiu.

(4) Modelul declarației pe propria răspundere referitoare la faptul că terenul este liber de orice sarcini și că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Pe terenurile destinate realizării proiectelor prioritare prevăzute la art. 1 alin. (3), în funcție de tipul proiectului, se realizează utilitățile și dotările tehnico-edilitare de către beneficiarii finali, conform documentelor urbanistice și în corelare cu graficele de execuție ale obiectivelor de investiții prioritare semnate de executanți, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 - Beneficiarii finali răspund de întocmirea și transmiterea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a documentațiilor necesare care stau la baza solicitărilor de realizare a obiectivelor de investiții din cadrul fiecărui proiect prioritar al P.N.D.I.

Cap. II

Promovarea investițiilor

Art. 4 - (1) La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului beneficiarii finali transmit propunerile pentru realizarea obiectivelor de investiții, defalcate pe fiecare proiect prioritar în parte, însoțite de documentațiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aprobate și finanțate de aceștia.

(2) Beneficiarii finali ai obiectivelor de investiții au obligația de a elibera certificatul de urbanism și de a obține acordurile și avizele necesare și de a le pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului centralizează propunerile transmise de beneficiarii finali, defalcate pe fiecare proiect.

(4) Obiectivele de investiții centralizate se prioritizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, conform prevederilor art. 12, 14, 15 și 17 care aprobă indicatorii tehnico-economici după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, și, după caz, al Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, conform legislației în vigoare.

(5) Beneficiarii finali împreună cu proiectanții înaintează spre avizare documentațiile aferente obiectivelor de investiții, pe care ulterior le susțin în ședințele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și, după caz, ale Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe.

(6) Documentațiile tehnico-economice se actualizează prin grija beneficiarilor finali în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se prezintă pentru avizare în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și, după caz, în Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe.

(7) În cuprinsul documentațiilor tehnico-economice actualizate se adaugă și cheltuielile de finanțare-operare.

Art. 5 - (1) Pentru obiectivele de investiții aprobate la finanțare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului preia de la beneficiarii finali, pe durata de realizare a investiției, potrivit legii, terenurile aferente construcțiilor și/sau sectoare de drum, după caz, în funcție de tipul proiectului prioritar, conform protocoalelor prevăzute în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2, cu specificația expresă că sunt libere de sarcini, conform extraselor de carte funciară sau declarației pe propria răspundere a primarului/președintelui consiliului județean, în situația în care terenurile nu sunt înscrise în cartea funciară.

(2) Protocoalele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 cuprind în mod explicit și imperativ obligativitatea beneficiarului final de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități, aferente construcției, până la limita amplasamentului șantierului, corelat cu graficul de execuție al obiectivului de investiții prioritar, anexă la contractul de execuție a lucrărilor.

(3) Beneficiarii finali ai obiectivelor de investiții au obligația de a elibera și de a pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului autorizația de construire.

(4) Beneficiarii finali ai obiectivelor de investiții participă la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuție, primesc în custodie, pe măsura realizării

acestora și pe răspunderea executanților, până la data recepției prevăzute la [art. 3](#) alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, părți funcționale din proiect sau proiectul în întregul său și asigură din bugetul lor folosința/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum și întreținerea acestuia.

(5) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. vor desemna un reprezentant care, pe durata contractului de lucrări încheiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului cu executantul, va avea următoarele atribuții:

a) să participe activ la predarea amplasamentului, prin convocarea deținătorilor de utilități;

b) să sprijine Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului prin reînnoirea avizelor și permiselor, precum și prin prelungirea autorizației de construire, dacă este cazul;

c) să asigure legătura dintre autoritățile locale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe parcursul execuției lucrărilor;

d) să participe la ședințele de măsurători organizate de inspectorul de șantier în vederea verificării situației de lucrări pregătite de executant;

e) să avizeze situațiile de lucrări pregătite de executant și verificate de inspectorul de șantier, în prealabil ca acestea să fie acceptate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;

f) să formuleze punctele de vedere ale beneficiarului final în cazul în care intervin modificări de soluții tehnice;

g) să participe ca membru în comisia de recepție la terminarea lucrărilor organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului;

h) să semnaleze Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe parcursul perioadei de notificare a defectiunilor, în termen de 5 zile de la apariție, orice defectiune;

i) să participe ca membru în comisia de recepție finală organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

(6) În vederea asigurării folosinței/operării provizorii a bunului primit în custodie potrivit alin. (4), autoritățile și instituțiile publice cu rol de reglementare vor emite custodelui avize/acorduri/autorizații cu caracter provizoriu până la recepția finală a proiectului de investiții, potrivit prevederilor [art. 3](#) alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011,

cu completările ulterioare, urmată de transferul proprietății sau administrării, după caz, către beneficiarul final și obținerea de către acesta a avizelor/acordurilor/autorizațiilor definitive.

Cap. III

Derularea achiziției, finanțării și realizării investițiilor

Art. 6 - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de autoritate contractantă, organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Procedura de atribuire a contractului de lucrări se desfășoară pe calupuri de proiecte prioritare prevăzute la art. 1 alin. (3) și care sunt stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de autoritate contractantă.

Art. 7 - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului întocmește lista obiectivelor de investiții, pe surse de finanțare, detaliată pe fiecare obiectiv în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Lista de investiții se aprobă de ordonatorul principal de credite.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului comunică beneficiarilor finali obiectivul/obiectivele de investiții care urmează a fi finanțat/finanțate în cadrul P.N.D.I. și solicită transmiterea terenurilor aferente construcțiilor și/sau sectoarelor de drum, după caz, în funcție de tipul proiectului prioritar, conform protocoalelor de predare-primire în condițiile art. 5.

Art. 8 - (1) Finanțarea proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. se asigură din sume alocate anual cu această destinație din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, pe baza documentațiilor tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare.

(2) Pe perioada realizării lucrărilor, finanțarea este asigurată de prestatorii, executanții și furnizorii cărora le sunt atribuite calupuri de lucrări, în urma procedurii de achiziție publică, din surse financiare proprii și/sau din credite bancare, pentru perioada 2011 - 2020, în condițiile legii.

(3) Plata sumelor datorate prestatorilor, executanților și furnizorilor, aferente lucrărilor recepționate în cadrul proiectelor prioritare, se realizează eșalonat, în limita

fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, în perioada 2013 - 2020, conform [anexei](#) la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, și graficului de plăți anexă la contractul de execuție lucrări.

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului realizează evidența economico-financiară, prin personalul propriu, iar supravegherea tehnico-economică pe toată perioada derulării și implementării proiectelor prioritare, prin firme specializate selectate prin procedura de achiziții de servicii, conform legii.

(5) Situațiile de lucrări întocmite de executant și însușite de inspectorii de șantier și de beneficiarii finali se depun la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în 4 exemplare, până la data de 10 a fiecărei luni, în vederea urmăririi și monitorizării realizării obiectivului de investiții.

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, după verificarea situațiilor prevăzute la alin. (5), certifică datele înscrise în situațiile de lucrări, planificând suma din situația de lucrări prezentată conform graficului de plăți anexă la contractul de execuție lucrări.

(7) Plata lucrărilor finalizate și recepționate se face pe bază de factură, emisă conform situațiilor de lucrări prevăzute la alin. (5) întocmite de executant, verificate și aprobate conform legii, începând din anul 2013, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Art. 9 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului organizează recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, în condițiile legii.

Art. 10 - (1) După efectuarea recepției, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin U.I.P.N.D.I., predă beneficiarului final, pe bază de protocol, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, terenul și obiectivul de investiții realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investiții către beneficiarul final.

Cap. IV

Dispoziții specifice cu privire la proiectele prioritare

IV.1. 10.000 km drumuri județene și de interes local

Art. 11 - (1) Obiectivele care pot fi finanțate în cadrul proiectului prioritar sunt:

a) reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes județean și/sau de interes local promovate ca obiective noi;

b) reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes județean și/sau de interes local aflate în diferite stadii de execuție.

(2) În cazul obiectivelor de investiții prevăzute la alin. 1 lit. b), a căror finanțare s-a realizat din surse proprii ale beneficiarilor finali, iar din cauza lipsei surselor de finanțare nu au putut fi finalizate, lungimea rămasă de executat poate face obiectul prezentului proiect prioritar cu condiția evitării dublei finanțări prin prezentarea actelor care certifică lipsa fondurilor.

Art. 12 - În cadrul proiectului prioritar, au prioritate la finanțare proiectele de reabilitare și modernizare a drumurilor de interes județean și de interes local din unitățile administrativ-teritoriale care au solicitat finanțare prin programe finanțate din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finanțare, sau care dispun de documentații tehnico-economice întocmite conform legislației în vigoare, precum și cele care au fost finanțate într-o primă etapă din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finanțare nu au putut fi realizate integral, precum și drumuri de interes județean și de interes local care deservește obiective de interes turistic.

IV.2. Modernizarea localităților

Art. 13 - (1) Proiectul prioritar are ca scop realizarea următoarelor obiective de investiții:

a) drumuri județene și de interes local;

b) grădinițe;

c) creșe.

(2) Obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se pot realiza și pe bază de proiecte-tip deținute sau achiziționate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în condițiile legii.

Art. 14 - În cadrul proiectului prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. a), au prioritate la finanțare proiectele de reabilitare și modernizare a drumurilor de interes județean și de interes local din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 12.

Art. 15 - În cadrul proiectului prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b) și c), au prioritate la finanțare proiectele care au solicitat finanțare prin programe finanțate din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finanțare, sau care dispun de documentații tehnico-economice întocmite conform legislației în vigoare, cele care au fost finanțate într-o primă etapă din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finanțare nu au putut fi realizate integral, precum și cele din localitățile unde nu există grădinițe și creșe sau numărul de locuri din acestea este insuficient.

IV.3. Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate și alimentarea cu apă a localităților

Art. 16 - Proiectul prioritar are ca scop:

- a) realizarea rețelelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
- b) realizarea rețelelor de alimentare cu apă a localităților.

Art. 17 - În cadrul proiectului prioritar, au prioritate la finanțare proiectele de realizare a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate, precum și realizarea rețelelor de alimentare cu apă a localităților care au solicitat finanțare prin programe finanțate din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finanțare, sau care dispun de documentații tehnico-economice întocmite conform legislației în vigoare, precum și cele care au fost finanțate într-o primă etapă din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finanțare nu au putut fi realizate integral, precum și localitățile din zone cu resurse turistice.

Art. 18 - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa Nr. 1

la normele metodologice

Beneficiar

Ministerul Dezvoltării

.....

Regionale și Turismului

Nr. .../.....

Nr. .../.....

este destinat și se dă în folosință gratuită pe durata realizării construcțiilor.

3. se obligă să asigure suprafețele de teren necesare
(beneficiarul)

pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități, aferente construcției, până la limita amplasamentului șantierului, conform graficului de execuție anexă la contractul de execuție a lucrărilor.

4. se obligă să asigure pe cheltuiala lui avizele
(beneficiarul)

și autorizațiile legale, să participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuție.

5. se obligă să primească în custodie, pe măsura
(beneficiarul)

realizării acestora și pe răspunderea executanților, până la data recepției prevăzute la [art. 3](#) alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, părți funcționale din proiect sau proiectul în întregul său.

6. se obligă să asigure pe cheltuiala lui
(beneficiarul)

folosința/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în

care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum și să asigure întreținerea acestuia.

7. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, fiind administrat de și este liber de orice sarcini.

8. Obiectivul de investiție realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, împreună cu terenul aferent, se va preda beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat.

Am primit.

Beneficiar,

Ministerul Dezvoltării

.....

Regionale și Turismului

Conducătorul unității,

Director general,

.....

.....

la normele metodologice

Beneficiar	Ministerul Dezvoltării
.....	Regionale și Turismului
Nr. .../.....	Nr. .../.....

PROTOCOL

încheiat astăzi

1. Beneficiarul, cu sediul în, reprezentat prin, în calitate de predător, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - U.I.P.N.D.I, cu sediul în municipiul București,, sectorul 5, în calitate de primitor, conform Hotărârii Consiliului Local/Județean nr. .../....., am procedat la predarea-primirea a km de drum județean/comunal, de la km la km, reprezentând DJ/DC, care asigură legătura între
2. Drumul/sectorul de drum județean/comunal de la km la km, care face legătura între, se predă, în condițiile legii, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pe durata realizării obiectivului de investiții.
3. se obligă să asigure suprafețele de teren necesare
(beneficiarul)
pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile

pentru utilități, până la limita amplasamentului șantierului, conform graficului de execuție anexă la contractul de execuție a lucrărilor.

4. se obligă să asigure pe cheltuiala lui avizele
(beneficiarul)

și autorizațiile legale, să participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuție.

5. se obligă să primească în custodie, pe măsura
(beneficiarul)

realizării acestora și pe răspunderea executanților, până la data recepției prevăzute la [art. 3](#) alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, părți funcționale din proiect sau proiectul în întregul său.

6. se obligă să asigure pe cheltuiala lui folosința/
(beneficiarul)

operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum și să asigure întreținerea acestuia.

7. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale, fiind administrat de, și este liber de orice sarcini.

8. Obiectivul de investiție realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale

și Turismului, împreună cu terenul aferent, se va preda beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat.

Am primit.

Beneficiar,

Ministerul Dezvoltării

.....

Regionale și Turismului

Conducătorul unității,

Director general,

.....

.....

Anexa Nr. 3

la normele metodologice

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Beneficiarul, cu sediul în, reprezentat prin, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că imobilul situat în

....., predat către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, este liber de orice sarcini și nu se află în litigiu.

Data completării

Declarant

.....

(semnătură autorizată)

Anexa Nr. 4

la normele metodologice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Beneficiar

U.I.P.N.D.I.

.....

Nr. .../.....

Nr. .../.....

PROTOCOL

încheiat astăzi

1. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu sediul în, reprezentat prin, în calitate de predător, și

2. Beneficiarul, reprezentat prin, în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului

nr. 251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, cu completările ulterioare, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului,

am procedat la predarea-primirea imobilului situat în, compus din, către

(se menționează beneficiarul).

Beneficiarul prevăzut la pct. 2 nu poate schimba destinația investiției, respectiv, și se angajează să întrețină imobilul pe perioada de funcționare.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din și anulează orice documente încheiate anterior între părți.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-menționat, s-a predat beneficiarului și cartea tehnică a construcției.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislația în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Am predat.

Am primit.

Ministerul Dezvoltării

Beneficiar,

Regionale și Turismului

.....

Director general,

Conducătorul unității,

.....

.....